2015D38862

LIJST VAN VRAGEN

De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief d.d. 15 september 2015 inzake de Aanbieding Materieelprojectenoverzicht 2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 158).

De voorzitter van de commissie,
Ten Broeke

De griffier van de commissie,
Van Leiden

Nr	Vraag
1	Op welke termijn mag de Kamer de evaluatie van het Defensie Materieel Proces (DMP) verwachten?
2	Kunt u toelichten waarom in het Materieelprojectenoverzicht (MPO) dit jaar 19 projecten een langere fasering kennen, terwijl dat in de vorige rapportage 11 projecten betrof? Zijn er trends die daarbij een rol spelen?
3	Kunt u van het viertal projecten te weten: AH-64D Midlife Update, MALE UAV,; NH-90 Piloting Forward Looking Infrared en Vervangend Licht Indirect Varend Systeem, die mede wegens herijking van het project niet meer is opgenomen in het MPO, een toelichting geven over de gevolgen van de vertragingen?
4	Kunt u toelichten waarom bij de projecten in de planningsfase het projectvolume in drie categorieën wordt vermeld in plaats van in de vijf categorieën waarover de Kamer in 2007 met het DMP is geïnformeerd?
5	Kunt u toelichten waarom bij de projecten in planning de laatste kolom met de fasering niet langer wordt vermeld? Op welke manier wordt de Kamer geïnformeerd over de verwachte looptijd van de projecten in planning?
6	Kunt u toelichten waarom in het MPO wijziging in de presentatie van de projectvolumes en fasering is doorgevoerd, terwijl de evaluatie van het DMP nog niet is afgerond? Heeft u de spelregels al aangepast terwijl de evaluatie nog niet is gepubliceerd?
7	Kunt u toelichten wat de reden is dat de Gulfstream G-IV later wordt afgestoten?
8	Kunt u een update geven over de samenwerking met België op het terrein van de instandhouding M-fregatten?
9	Kunt u een update geven over de internationale samenwerking aangaande het Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD) project?
10	Wordt het aanschaffen van relevante munitie (raketten) binnen het MBMD-project overwogen, zodat Nederlandse schepen ballistische raketten niet alleen kunnen detecteren, maar ook onschadelijk kunnen maken? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
11	Kunt u het verschil in projectvolume tussen 2015 en 2016 nader toelichten voor de Mid Life Upgrade Landing Craft Utility?
12	Waarom is het project «Aanvulling Bushmasters» niet gemandateerd, gezien het projectvolume ervan?
13	Wat is de reden voor het aanschaffen van een ander type dataradio binnen het project «Army Ground Based Air Defence System»?
14	Wat is de reden van de vertraging bij de invoer bij de eenheden van de genie- en doorbraaktank?
15	Wat zijn de gevolgen voor de operationele inzetbaarheid, nu er bij de Capability Upgrade Elektronische Oorlogvoering (CUP EOV) sprake is van vier jaar vertraging (de planning was 2016–2021 en is nu 2018–2025)?
16	Kunt u het verschil in projectvolume tussen 2015 en 2016 nader toelichten voor de Capability Upgrade Elektronische Oorlogvoering?
17	Wanneer wordt het einde van de levensduur van de huidige wapenlocatieradar bereikt, nu met het einde van de levensduur in zijn huidige vorm van het project C-RAM- en CLASS 1- UAV detectiecapaciteit er behoefte aan vervanging zou zijn, maar het project toch drie jaar naar achteren wordt geschoven? Wat zijn de consequenties van drie jaar vertraging?
18	Kunt u de verschillen in projectvolumes tussen de oorspronkelijke planning (2015 en 2016) nader toelichten voor de C-RAM en Class 1-UAV detectiecapaciteit?

Nr	Vraag
19	Kunt u de verhoging van het geplande projectvolume voor de Fennek nader toelichten?
20	Kunt u de wijziging van het geplande projectvolume nader toelichten voor de levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig?
21	Kunt u de wijziging van het geplande projectvolume nader toelichten voor de vervanging brugleggende tank?
22	Wat is de juiste planning, want bij de huidige planning staat de termijn 2022 -2023 en bij de uitleg over belangrijke wijzigingen staat 2020–2023, en wat zijn de gevolgen van drie jaar vertraging bij het project Verwerving CE-pakketten IGV?
23	Kunt u de wijziging van het geplande projectvolume nader toelichten voor de verwerving CE-pakketten IGV?
24	Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor de F-16 Mode 5 IFF?
25	Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor de F-16 zelfbescherming?
26	Waardoor is het financiële volume van het Obsolescence Prevention Program PC-7 gestegen?
27	Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor de Chinook simulator?
28	Wat zijn de concrete gevolgen voor inzetbaarheid, mede gezet op de grote behoefte aan dit systeem op de werkvloer, nu de invoering van het project Defensiebrede vervanging van ondersteunende Klein Kaliber Wapens in vergelijking met vorig jaar één jaar langer duurt?
29	Welke gevolgen heeft de één jaar langere invoering van het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem voor de inzetbaarheid?
30	Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor de Defensiebrede vervanging handgedragen warmtebeeldkijkers?
31	Welke gevolgen heeft het voor de veiligheid en bescherming van de militairen dat, terwijl de huidige kledinglijn niet meer aan de eisen van Defensie voldoet, de planning voor instroom van Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS) aangepast is en nu twee jaar vertraging heeft?
32	Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor de Joint Fires?
33	Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor vernieuwing TITAAN?
34	Waarom is door herschikking het project Vervanging 60/81 mm mortieren gesplitst in een CZSK deel en een CLAS deel? Wat zijn de gevolgen voor CLAS nu dit een extra vertraging van drie jaar betekent?
35	Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor de vervanging 60/81mm mortieren?
36	Waarom is de planning van het project Vervanging radio's in het vorige MPO niet gehaald?
37	Kunt u een overzicht geven van alle gevolgen van de langere realisatieduur voor het project Verwerving HV brillen?
38	Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor de verwerving HV brillen?
39	Klopt het dat de gerealiseerde verkoopopbrengsten al sinds de begroting 2009 (op begrotingsjaar 2011 na) achterblijven bij de begrote verkoopopbrengsten? Zo ja, wat zijn de consequenties hiervan geweest voor de defensiebegroting?

Nr	Vraag
40	Waarom staan de pantserhouwitsers nog steeds in de verkoop, terwijl er binnen CLAS de uitdrukkelijke wens bestaat om met de hernieuwde instroming van deze houwitsers de balans tussen gevechtseenheden en gevechtssteun (Combatsupport) te herstellen? Deelt u de mening dat eventuele verkoop van deze houwitser leidt tot kapitaalvernietiging, vergelijkbaar met de eerdere verkoop van tanks, die we nu moeizaam gaan leasen?